

DODATOK č. 1

ku Kúpnej zmluve č. P/062/ML/2022 na nákup a dodávku tovaru

uzavretá v súlade s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

1. Predávajúci

Obchodné meno: **REDOX, s.r.o.**
Sídlo: A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: **Ing. Richard Drábik – konateľ**
IČO: 36 052 981
IČ DPH: SK2020082427
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Lučenec
Číslo účtu IBAN: SK49 0200 0000 0027 0709 8151
Tel: 047/433 40 06

(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci

Obchodné meno: **EKOS, spol. s.r.o.**
Sídlo: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán: **PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ**
IČO: 36 168 475
DIČ: 2020003293
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK48 5200 0000 0000 0251 7118

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1. ku Kúpnej zmluve č. P/062/ML/2022 za nižšie uvedených podmienok :

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.07.2022 na predmet zmluvy „**Vozidlo na zber a prepravu nové**“ Kúpnu zmluvu v súlade s postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“).

Vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci oznámil Kupujúcemu, že dôjde k omeškaniu predmetu plnenia zákazky „**Vozidlo na zber a prepravu nové**“ a z dôvodu, že došlo k posunu vo výrobe podvozku, kvôli

celosvetovému problému s dodávkami niekoľkých komponentov spôsobených pretrvávajúcim vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, predávajúci zároveň doložil doklady, ktoré sú dôvodom predĺženia lehoty dodania predmetu plnenia z pôvodného termínu do 31.12.2022 v náhradnom termíne do 30.06.2023, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s §18 ods. 1 písm. e) Zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

1. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena v čl. IV. Čas plnenia a dodacie podmienky, kde v bode 1. sa pôvodný text nahrádza nasledovným textom :

Termín dodania: lehota dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia do 30.06.2023

2. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dva a predávajúci jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Podmienkou účinnosti dodatku č. 1 je jeho zverejnenie na webovom sídle Kupujúceho.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Za kupujúceho :


Za predávajúceho :

V Starej Ľubovni, dňa: 05.10.2022

V Lučenci, dňa: 05.10.2022



PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ



ičo: 482427

Ing. Richard Drábik
konateľ