

**DODATOK Č1.**  
**k Zmluve o dielo č. 35/2025**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa</b>
Sídlo:	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO:	36168475
DIČ:	2020003293
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 3487/P
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK65 0200 0000 0050 9995 2257

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>NOVSTAV SL s.r.o.</b>
Sídlo:	Popradská 668/15
Zastúpený:	Ing. Jozef Repka
IČO:	36454290
DIČ:	2020003656
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11063/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK77 0200 0000 0012 5279 5756
e-mail:	novstav@gmail.com
tel. kontakt:	+421 905 788 121

(ďalej aj „dodávateľ alebo zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Čl.1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.08.2025, zmluvu o dielo - č. objednávateľa 35/2025, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – kompletnú a úplnú realizáciu stavby **Zariadenie na zber odpadov „EKOS“** v požadovanej kvalite, bez väd a nedostatkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 35/2025 je doplnenie bodu 6.33 v čl. 6 Povinnosti zhotoviteľa, ktoré upravuje okolnosti poskytnutia nenávratného finančného príspevku na zhotovenie diela a tiež z dôvodu zmeny špecifikácie predmetu zákazky, spočívajúcej v úprave parametra – popisu položky rozpočtu, a to pevnostnej triedy betónu pri vybranom stavebnom objekte SO 04 a SO 05 v rozpočte, ktorý predstavuje cenovú ponuku zhotoviteľa.

## Čl.2 Predmet dodatku

1. V čl. 6 Povinnosti zhotoviteľa sa dopĺňa bod č. 6.33, ktoré znie:

*"Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo, ktoré je predmetom zmluvy, je financované z štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:*

*a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,*

*b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,*

*c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,*

*d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,*

*e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,*

*f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov,*

*g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,*

*h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ."*

2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj príloha č. 2 – Rozpočet, ktorá sa vypúšťa a nahrádza novou prílohou (aktualizovanou verziou rozpočtu v súlade s čl. 1, bod 2).

### Čl.3

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v **štyroch** rovnopisoch, z ktorých **tri vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **jedno** zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 35/2025
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou v centrálnom registri zmlúv.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

#### Príloha:


Príloha č. 2 – Rozpočet stavby

V Starej Ľubovni, dňa 20.05.2026

V Starej Ľubovni, dňa 20.05.2026

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

  
.....  
PhDr. Ľubos Tomko  
**EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa**

  
.....  
Ing. Jozef Repka  
**NOVSTAV SL s.r.o.**