Zmluva o dielo
uzavreta v silade s § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a zakonom
€. 343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: EKOS, spol. s r.o. Stara Luboviia
Sidlo: Popradska 24, 064 01 Stara Cuboviia

V zastlpeni: PhDr. Cubos§ Tomko, konatel’ spoloénosti
ICO: 36 168 475

DIC: 2020003293

IC DPH: SK2020003293

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

ICO:

DIC:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel. kontakt:
e-mailovy kontakt:

Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 3487/P
dia 13.12.1996

Vseobecna uverova banka, a.s.
SK08 0200 0000 0050 0152 1951

RBG Slovakia, s.r.o.

Budovatel'ska 479/10, 064 01 Stara Pubovria
Branislav Gurega

36812251

2022425284

Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro, vlozka 18921/P
dna 01.08.2007

V3eobecna Giverova banka, a.s.

SK80 0200 0000 0023 4002 1851

0915 514 666

guregab@gmail.com

(d’alej len ,, dodavatel™ alebo ,,zhotovitel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany“)

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Zékon o verejnom obstaravani“) na realizaciu stavebnych prac.
Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu je
projektova dokumentacia a oceneny vykaz vymer predloZzeny zhotovitefom. Zhotovitel
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prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, sit mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu
Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Clanok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom plnenia zmluvy je zdvdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo bez
vad anedorobkov, ato  stavebné prace na predmete zdkazky s nazvom: ,,Uzavretie
a rekultivacia III. kazety skladky Skalka“ pre stavebné objekty:

e SO 01 Odplynenie — vrty

e SO 02 Odplynenie — plosny drén

e SO 03 Odplynenie — horizontalne drény

e SO 04 Odplynenie — HPZ a venting

e SO 05TBR-HTU

e SO 06 TBR — odvodnovaci drén

e SO 07 TBR - svah

e SO 08 TBR - vrchlik
2. Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného
vzt'ahu je projektovad dokumentacia a oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitelom, ktory tvori
prilohu &. 1 tejto zmluvy.
3. Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj:

a) likvidéacia odpadu,

b) docasné dopravné znacenie + projektova dokumentacia ( v pripade potreby).

Clanok 3
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za predmet zakazky je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch
v zneni neskor§ich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov. Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto
zmluvy je stanovena v zmysle oceneného vykaz vymer/rozpoétu a je dohodnutd medzi zmluvnymi
stranami nasledovne:

Cena diela bez DPH v EUR: 451 899,95 €
Sadzba DPH: 23 (%)
Vyska DPH v EUR 103 936,99 €
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 555 836,93 €
2. Cena diela je pevna, maximalna, kone¢nd zavdzna a zahfila vsetky vykony a ndklady

k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych stvisiacich, priamych aj
nepriamych nakladov zhotovitela. V cene diela si zohladnené vsetky stazené podmienky
realizacie diela. Zhotovitel’ diela si nebude uplatiiovat’ Ziadne d’al$ie naklady.

3. DPH bude uétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

4. Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.
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5. Price, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objedndvatel’a, alebo ich vykona odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého sithlasu objednavatela, objednavatel’
neuhradi.

6. Prace budu fakturované po ukondenych stavebnych objektoch, &o charakterizuji resp.
upresiiuji jednotlivé etapy resp. ¢lenenie stavby spolu. Stpisy musia byt potvrdené zhotovitelom,
objedndvatel'om a stavbyvedicim objednavatela. Faktiry zhotovitel' vystavi a dorudi na adresu
objednavatela uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

7. Objednavatel je opravneny neuhradit’ zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny za dielo, a
to do doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov. Objednavatel’ nebude v uvedenom
pripade v omeskani so splatnostou faktiry. Tieto finanéné prostriedky sliZia na zabezpedenie
zavizku zhotovitel'a na riadne a v&asné plnenie povinnosti zhotovitela bez vad a nedorobkov.
Uvedent sumu objednavatel uhradi zhotovitel'ovi po odstraneni vad a nedostatkov zhotovitelom.
8. Zhotovitel predlozi objednévatelovi na overenie spravnosti supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,,slipis*), vratane podkladov, v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-
mailom. Objednavatel' (jeho povereny zistupca) skontroluje tento supis v lehote do 5
pracovnych dni po jeho obdrzani. V supise vykonanych pric je potrebné presne dodrziavat
terminolégiu podl'a projektovej dokumenticie a to nizov stavby, ndzov a oznadenia stavebného
objektu alebo Casti. Objednévatel potvrdi sipis vykonanych pric iba v pripade, ak bude bez
chyb. Ak ma slpis vykonanych prac chyby, objednavatel ho po prekontrolovani obratom vrati
zhotovitelovi na prepracovanie s presnym definovanim jeho chyb a nedostatkov. A% na zaklade
odsthlaseného a potvrdeného siipisu vykonanych pric je zhotovitel’ opravneny vystavit' faktiru.
ZhotovitelI' sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi jednotlivé supisy pric k jednotlivym
fakturdciam s postupnym &erpanim rozpo&tov a vzdy v stlade s rozpo&tom podla platnej zmluvy.

9. Lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dni odo diia dorudenia faktury
objednavatelovi.
10.  Faktura bude dafiovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto tidaje:

e (islo faktary,

¢ defi odoslania a deri splatnosti faktiry ,

¢ oznaCenie pefiazného Ustavu a &islo udtu, na ktory sa mé platit,
* rozpis uz fakturovanych a zostavajucich &iastok,

e oznaCenie diela,

* peciatka a podpis opravnenej osoby

Prilohou faktiry bude:

* supis vykonanych, preukdzanych prac a dodavok, odstthlasenych opravnenou osobou
objedndvatela (pri druhej a d’al3ej fakturdcii je potrebné doplnit’ do sipisu vykonanych
prac a dodévok aj daldie stipce, a to - celkovd zmluvni cena, doteraz prestavané,
prestavané za sledované obdobie, prestavané od za&iatku stavby vratane sledovaného
obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazda polozku.

* zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opravnenou osobou objednavatela,

e fotodokumenticia priebehu fakturovanych prac na prenosnom médiu (CD, DVD, USB
a pod. ...) v €leneni podla jednotlivych stavebnych objektov, poloziek.

11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode &. 3 bod 10,
objednavatel' je oprdvneny vrétit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zagne plyniit dorudenim opravenej faktiry
objednavatel'ovi.
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12. V pripade odbévodnenych a nepredvidanych naviacpric musia byt tieto najprv
prerokované a odsiihlasené objednavatelom. Zhotovitel' predloZi objednévatel'ovi vykaz vymer —
rozpodet za prace naviac, pri¢om pre kalkulaciu tychto prac pouZije jednotkové ceny, na zaklade
ktorych kalkuloval cenu diela. V pripade vyskytu novych poloziek, ktoré sa nenachidzaja v
zmluvnom rozpocte sa jednotkova cena takychto poloZiek stanovi ako smerna orientacna cena
upravena pomerom Predpokladana hodnota zakazky (Rozpoctova cena diela z PD) /Zmluvna
cena.

13. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konStrukciif oproti vykazu vymer predlozené
v sut'azi, ktoré budi mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolené pisomnou poziadavkou
objednavatela. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred
odsthlasit’ s objedndvatelom, resp. poverenym zastupcom objedndvatela a potom zapisat' do
stavebného dennika.

CL4
Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia: sklddka Skalka, p.€. KN-E 4469, p.c. KN-E 4470, k.i. Stard Cuboviia

2. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ dielo v lehote podla realizaéného harmonogramu prac.
3. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo do 6 kalendarnych mesiacov od protokoliarneho
odovzdania staveniska.

4. Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v ddsledku:

e zmien v povahe prac podl'a pokynov objednévatela,

e okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykondva iny
dodavatel’ objednavatel’a a tieto sposobia zdrZanie prac zhotovitela,

e v pripade vysSej moci. Vyraz ,,vy$§ia moc* zahffia najmi situaciu vzniknuta v stvislosti
so zivelnou pohromou, vyhldsenou mimoriadnou situdciou, ndadzovym stavom
prislusnymi orgdnmi prijatymi krizovymi opatreniami, nariadenymi karanténnymi
opatreniami alebo verejnou vyhldskou prijatymi opatreniami, ktorych plnenie brani
zmluvnej strane vriadnom plneni tejto zmluvy. Oslobodenie od zodpovednosti za
nesplnenie povinnosti podla tejto zmluvy trva len po dobu pdsobenia vys§ej moci, najviac
vsak dva tyzdne.

CL5
Povinnosti objednavatel’a

1. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom. Zhotovitel’ ho na pridany zapis v stavebnom denniku musi vopred upozornit’ a poziadat’
o jeho véasni reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonavajica technicky dozor objednivatela so
zapisom zhotovitel'a nesuhlasi, musi do piatich pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné
stanovisko. V pripade, Ze sa tak nestane, predpoklad4 sa, Ze so z4pisom suhlasi. To isté plati aj pre
namietky zhotovitel'a k zdpisom objednédvatel’a.

2. Objednavatel’ je opravneny vykonavat priebeznt kontrolu prac. V pripade zistenia vad
urobi zaznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich odstrdnenie v stanovenom termine.
3. Objednévatel’ pocas realizacie diela zvoldva kontrolné dni za Gcasti zhotovitel'a, prip. aj

d’alsich osdb, ak je to potrebné. Kontrolné dni sa budi zvolavat’ telefonicky a mailom na kontakty
uvedené v tejto zmluve.
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ClL 6
Povinnosti zhotovitel’a

1. Zhotovitel' je povinny viest odo difa prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Povinnost viest stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim diela t.].
podpisanim ,,Z4pisu o odovzdani a prevzati diela“. Podas realizacie za vedenie prac a stavebného
dennika zodpoveda pisomne splnomocneny stavbyvedtici zhotovitela.
2 Zaznamy o priebehu préc, kontrolach, preberani pric a vietkych d’alsich okolnostiach,
ktoré budu obe strany povaZovat za délezité, buda zapisované denne do stavebného dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyvediici zhotovitel’a.
3. Zhotovitel’ je povinny umoznit pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju alebo majii vykonavat préce v suvislosti s realizaciou diela:

® objednavatelovi -

* komukolvek, kto m4 na to povolenie zo strany objednavatel’a a/alebo

* osobam, ktorym takéito pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.
4. Zhotovitel' sa zavizuje preukdzatelne vyzvat’ objedndvatel'a na kontrolu vsetkych prac,
ktoré maji byt zakryté alebo sa stana nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie
Je povinny termin akceptovat. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovite' povinny vykonat prehladni fotodokumentaciu vykonanych pric a odovzdat ju
objednavatelovi, nasledne bude zhotovitel pokradovat’ v tychto pracach. Ak objednavatel’ bude
dodatoéne pozadovat' odkrytie tychto préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na naklady
objednavatela. Ak sa ale pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, alebo
zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodatoéné odkrytie prac zhotovitel, ktory je zaroveii
povinny odstranit’ vietky zistené nedostatky v lehote uréenej objednivatefom.  Porugenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. O kontrole préc, ktoré budd d’aldim
priebehom prac zakryté, spisu a podpiSu zistupcovia zmluvnych stran z4pis do stavebného
dennika.
5. Zhotovitel' je povinny priebezne preukazovat” kvalitu realizovanych prac a pouzitych
materidlov predloZzenim platnych dokladov a inych dokumentov preukazujicich splnenie
poZiadaviek vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a prislunych technickych noriem. Ak
zhotovitel' poZadované doklady v stanovenej lehote nepredloZi, objednéavatel je opravneny
pozastavit’ Ghradu faktar aZ do &asu riadneho preukazania kvality vykonanych prac a pouZzitych
materidlov, pri¢om zhotovitelovi nevznikd narok na troky z omeskania ani na nahradu Skody z
dbvodu takéhoto pozastavenia thrady.
6. Zhotovitel' zodpovedd za vSetky pripadné $kody na komunikéciach, verejnej zeleni
a majetku tretich oséb. Zhotovitel’ sa zaviézuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moZnej
miere predchddzal znedisteniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel zodpovedd za ¢&istotu
komunikécii, po ktorych dovaza/odvaza materidl, presiiva mechanizmy a odvaa zo staveniska
zeminu a stavebnd sutinu. Prebytoént zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realizaciou predmetu
zmluvy musi zhotovitel' zneskodnit’ len na mieste na ten acel uréenom v silade s platnym VZN
mesta Stara Cubovila upravujicim nakladanie s odpadom. Pripadné 3kody alebo néklady plynuce
odstrdnenim nasledkov porusenia povinnosti uvedenych vtomto bode uhradi zhotovitel
bezodkladne. V opagnom pripade je objednavatel' opravneny tieto Skody odstranit’ na naklady
zhotovitel’a.
7. Zhotovitel' podas realizicie zodpovedd za pohyb svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojho pripadného subdodévatel'a na stavenisku.
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8. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upovedomit’ objednavatel'a na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel mohol
alebo mal takito vadu alebo nevhodnost’ zistit’.

9. Zhotovitel' je povinny telefonicky anasledne aj pisomne informovat objednavatela
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
predlZenia lehoty plnenia.

10.  Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objedndvatel'a minimdlne tri pracovné dni
vopred na odovzdanie aprevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin
akceptovat’

11.  Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia celého
diela doklady podla €l. 7 bod 1 tejto zmluvy . Doklady musia byt kompletné a v slovenskom
jazyku.

12. Nebezpefenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

13.  Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel' ako aj za
naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

14. V pripade zasahov do komunikécii a obmedzovania dopravy zabezpe€i Zhotovitel' na
vlastné naklady projektovl dokumentaciu do¢asného dopravného znacenia, obchadzok a potrebné
vyjadrenia, povolenia a zabezpedi udrziavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebehom prac
na zhotoveni diela, ato aZ do doby ukonéenia diela, alebo jeho ¢asti v stlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach.

15.  Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi,
okrem iného aj bezpe€nost pri praci a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisy o
poziarnej ochrane, Technologickych postupov. Zhotovitel zodpovedd za splnenie vSetkych
poziadaviek stvisiacich s bezpefnostou a ochranou zdravia pri praci a zaistenim poZiarnej
ochrany vyplyvajucich z platnej legislativy pocas celej realizacie diela (vratane tych, ktoré by mal
zabezpecCovat’ Investor).

16. Zhotovitel' sa zavdzuje pri zhotoveni diela pouZivat’ iba materidly v zmysle projektovej
dokumentacie, vykazu vymer, ktoré budu vopred odsthlasené objednavatel'om, a ktoré vyhovuju
technickym $pecifikdcidam, STN a vSeobecne zaviznym predpisom platnym v dobe zhotovenia,
poziadavkam na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

17. Zhotovitel' preberd plnenie povinnosti Objednivatela vyplyvajicich z podmienok
vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii dotknutych organov Statnej spravy a spravcov
sieti. VSetky vyjadrenia stanoviskA kPD mu poskytne zistupca objedndvatela pocas
odovzdania/prevzatia staveniska.

18. Objednavatel’ odporica zhotovitelovi mat" uzatvorenG poistnd zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu spésobent1 podnikatel'om na poistnii sumu najmenej v hodnote ceny diela
a pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opaénom pripade nesie pripadné naklady sam
zhotovitel’.
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CL7
Dokumentacia

1. Zhotovitel' najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného dicla
predlozi objedndvatelovi na vlastné naklady dokumenticiu vyhotoveni minimalne v 3
exempléroch, ktora bude v rozsahu:

stavebné denniky z realizacie stavby,

atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode/parametroch zabudovavanych vyrobkov,
strojov, zariadeni, materialov, predpisané protokoly o skiskach a revizie, navody na
obsluhu, manualy Gdrzby, zaruéné listy, doklady vystavené vyrobcom,, a pod.)zapis
z odovzdania/prevzatia staveniska;

zapis o odovzdani a prevzati stavby;

doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zdkona &. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov — tzv. ,vazne listky“ overené opravnenou organizaciou na likvidéciu
stavebného odpadu;

dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby -projektovii dokumenticiu so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,

porealizaéné zameranie, geometrické plany potrebné pre konanie v zmysle zdkona
o katastri (vr. elektronickej verzie)

fotodokumentacia priebehu realizovanych pric, v ¢leneni podla jednotlivych
stavebnych objektov, poloziek

ostatné doklady stivisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

2: V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
3. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s

obsahom zdznamu suhlasi.

4. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena osoba zapise do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objedndvatel’ ¢i nim poverend osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto
prace stavaju pracami nad ramec zmluvy. Naviac prace podliehaji platne uzatvorenému dodatku k

tejto zmluve.

5. O spoloénych kontrolnych diioch pofas zhotovovania diela sa vyhotovuju zapisy
z kontrolnych dni. Zapisy z kontrolnych dni podpisuji opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
6. Zapis z kontrolného diia obsahuje najma:

a) identifika¢né Gdaje objednavatel'a a zhotovitel'a

b) nazov stavby —diela

¢) mend osbb, ktoré sa kontrolného diia za objednavatela a zhotovitela ziéastnili

d) rozsah predmetu kontrolného dia

€) zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

f) zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

g) popis zistenych vad a nedorobkov

h) opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

i) zéznam o pripadnych dohodnutych zmenéch alebo pracach nad ramec zmluvy

j)  dalsie udaje, ak su potrebné.
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7. Zhotovitel’ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentécie realizadcie zaznamendva a
zakresluje vSetky zmeny, ku ktorym doslo po€as zhotovovania diela. Ttito dokumentaciu potvrdi
svojou peciatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade dokumentacie

8. Sudastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatelovi podla tejto
zmluvy. Neodovzdanie, neplnost’ alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu a
prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.

CL8
Subdodavatelia

1. Zhotovitel' je opravneny poverit' vykonanim ¢asti diela tretiu osobu (subdodavatel’a) len
po predchidzajucom pisomnom oznameni objednavatelovi. V oznameni uvedie najmi
identifika¢né udaje subdodévatel’a, rozsah subdodavky a ¢asovy predpoklad jej realizacie.

2. Zhotovitel' zodpovedd za ¢&innost' svojich subdodéavatelov, ich pracovnikov a nimi
vykonané prace v plnom rozsahu, akoby tieto prace vykonaval sam.

3. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zmluvné vztahy so subdoddvateI'mi boli v
stilade s touto zmluvou a vieobecne zadviznymi pravnymi predpismi.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je vyluéne zodpovedny za Gthradu vietkych zavizkov voci svojim
subdodavatelom, vratane uhrad za vykonané price, dodané materidly, mzdy, odvody a iné
stvisiace plnenia.

5. V pripade, Ze zhotovitel' neuhradi svoje zavdzky voci subdodavatel'om, tato skuto¢nost’
nezaklada objednavatelovi povinnost” vykonat aktkol'vek Ghradu priamo subdodavatelovi ani
prevziat’ zavizky zhotovitel'a voci subdodéavatel'om. Subdodavatelia nemaji voci objednavatelovi
ziadne priame ndroky na thradu odmeny alebo inych plneni vyplyvajucich z ich zmluvného
vztahu so zhotovitel'om.

6. Zhotovitel' sa zavizuje nahradit’ objednavatelovi vietku $kodu, ndklady alebo iné ujmy,
ktoré objednavatel'ovi vznikni v ddsledku uplatnenia narokov subdodavatelov alebo porusenia
povinnosti zhotovitel'a voci subdodédvatel'om.

7. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o kaZdej zmene
subdodavatel’a alebo o zapojeni d’alSieho subdodéavatela pocas realizécie diela.

8. Pouzitie subdodavatel'a bez predchadzajiceho pisomného ozndmenia objednavatelovi sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny poZadovat’ zmluvni pokutu
a/ alebo od zmluvy odstipit’.

CL9
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Terminom zacatia plnenia sa rozumie deni, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko, a to na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ vykondvat' dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania staveniska.

3. Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatel'om za Géasti oboch
zmluvnych stran.
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4. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zdpis, pre platnost’ ktorého sa vyZzaduje
jeho obojstranné podpisanie a zdznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia
staveniska je prilohou k stavebnému denniku.
S. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zadiatku realiz4cie diela a po jeho ukon&eni
podpiSu opravneni zamestnanci/poverené osoby zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:

a) identifika¢né udaje objednavatela a zhotovitela

b) néazov stavby — diela

¢) mend osdb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska

d) meno osoby vykondvajucej funkciu stavbyvediceho

€) zaznam o tom, ¢i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve,

pripadne neskors$i termin s uvedenim dévodu
f) vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera
g) dalSie udaje, ak st potrebné.

6. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela, vykonaji zhotovitel' a objednédvatel’ celkovi
prehliadku zhotovenych prac. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spi§u zmluvné
strany zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, suipis vad a nedorobkov diela, zistenych pri
odovzddvacom a preberacom konani s uréenim terminu ich odstranenia. Obsahom zépisu je
vyhlasenie objednévatel’a, Ze odovzdané dielo prebera a pokial’ nie, z akych dévodov.
7. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatel'ovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokon¢eného v sidle objednavatela. Protokol
bude obsahovat’ najmi, ale nie vyluéne zakladné udaje o diele:
e  Sipis zistenych vad a nedorobkov v diele
e Lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela
e Zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k dielu vymenovanych v ¢1.7 bod 1
tejto zmluvy
e Prehlasenie zmluvnych stran otom, ze Zhotovitel' dielo odovzda a Objednavatel
dielo prebera
e Podpisy opravnenych Ugastnikov Zmluvy
e KonStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plyniat’ zaru¢né doba.

8. Objedndvatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do
prevadzky a jeho riadnemu uZzivaniu, ako aj pri neodovzdani kompletnej dokumenticie uvedenej
vEl 7.

Cl. 10
Zodpovednost’ za vady diela a zaru¢na doba

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude spdsobilé na zmluvny Gcel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

2. Zmluvné strany si dohodli zaru¢nii dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zacina plynat difiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na
zariadenia a dodévky, ktorym bol vydany zarudny list vyrobcom, sa dizka ziruky riadi tymto
zaruénym listom a zadina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

3. Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zaruCnej lehoty.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto
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zmluvou a vSeobecne zavidznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokon¢ena praca oproti projektu.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady v dohodnutom
termine na vlastné ndklady.
5. Ak sa ukéaze, ze reklamovana vada je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skutocnosti dodat’ a namontovat’ nadhradny predmet plnenia.
Ak zhotovitel' nezane odstrafiovat’ oprdvnene reklamované vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny po marnom uplynuti terminu odstranit vady sam alebo inym
zhotovitel'om na naklady zhotovitela.
6. Objednavatel’ moze reklamovat’ vady diela bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej
doby. Pripadné reklamécie je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne najneskdr do
14 pracovnych dni odo dia, ked’ vadu zistil, najneskdr vSak polas trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vady diela musi obsahovat’ struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
7. Objednavatel' je opravneny kontrolovat vykonavanie diela poverenym zastupcom
objednévatela v siilade s ust. §550 Obchodného zakonnika. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objedndvatel opravneny doZadovat sa
toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym
spdsobom.
CL11
Zanik zmluvy

1. Tato zmluvu je moZné skoncit’:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) okamZitym pisomnym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela, v pripade
podstatného porusenia zmluvy. Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie, ak zhotovitel’:

- vstipil do konkurzu a/alebo restrukturalizicie, alebo vstipil do likvidécie,

- nebol v éase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ak bol pocas doby trvania tejto ZoD vymazany z registra partnerov verejného sektora,

- zhotovitel neakceptuje pisomnu vyzvu objedndvatel’a k prevzatiu staveniska,

- zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoCne
stanovena lehota na plnenie,

- neodstranil vady na diele v lehote uréene;j,

- pisomne vopred neoznami subdodavatela na diele,

- zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zdvdzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a
plnit zmluvny zavizok sa povaZuje nespdsobilost zhotovitel'a aj napriek pisomnej
vyzve vykonavat dielo dohodnutym spdsobom a Case (po stranke kvalitativne;j,
technickej, organizacnej), nedisponuje platnym opravnenim na vykondvanie ¢innosti
potrebnych k zhotoveniu diela,

¢) pisomnym odstipenim od zmluvy zo strany zhotovitel'a, ak objednévatel’ je v omeskani
s thradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti

2. Odstapenie od zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt preukazatelne dorucené
druhej zmluvnej strane. Uginky odstiipenia od zmluvy nastani ditom dorudenia pisomného
oznamenia druhej zmluvnej strane. Uginky odstiipenia nastanti aj ditom, ktorym ho adresat
odmietol prevziat' alebo ditom, kedy bolo odosielatel'ovi ozndmenie o odstipeni vratené ako
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neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze odstipenie
nadobudlo t¢innost na 7 deil po jej odoslani.

3. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom odstipeni od tejto zmluvy a ukonéeni zmluvného
vztahu vykonat’ také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoslo k jeho zniCeniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpeCit' vykonanie prac, ktoré neznesti odklad a mohli by
poskodit’ zaujmy objednavatela.

4. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strdn, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovant a zaplatenu ¢ast’ diela prechadzaji na objednévatela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po skonéeni tejto zmluvy si nebudu vracat’ uz poskytnuté
plnenie.

6. Zmluvnd strana, ktord zuvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany poZadovat’ nahradu skody.

¢l 12
Poru$enie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti a nahrada $kody budu
rieSené v zmysle ustanoveni § 365 — 386 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
2. V pripade nasledujicich poruseni zo strany zhotovitela, ma objednavatel' narok na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zadaty denl z omeskania, najviac do
vysky 50 % celkovej zmluvnej ceny diela:

a) ak zhotovitel' neprevezme stavenisko v dohodnutej lehote, v takom pripade je
zhotovitel povinny zmluvni pokutu zaplatit za obdobie az do diia prevzatia
staveniska, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel’ nezacal stavebné prace v lehote, takom pripade je zhotovitel' povinny
zmluvnl pokutu zaplatit' za obdobie az do zaatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu,

c) nepredloZenie pozadovanych dokladov v stanovenom termine na preukazanie kvality
realizovanych pric a pouzitych materialov predloZzenim platnych dokladov a inych
dokumentov, v takomto pripade sa lehota pocita od uplynutia lehoty do doby
predloZenia dokladov,

d) ak zhotovitel’ je v omeskani s odovzdani diela v dohodnutom &ase, v takom pripade je
zhotovitel’ povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie aZ do dita odovzdania diela,
alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu.

3. V pripade, ak zhotovitel' vopred pisomne neoznami objednavatelovi subdodavatelov,
objedndvatel’ je opravneny poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdého
subdodavatela.

4. V pripade omeskania objednavatel'a s Ghradou splatnej faktiry ma zhotovitel' narok na
zaplatenie zakonnych urokov z ome§kania z nezaplatenej sumy.

5. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit nemé vplyv na nahradu §kody, ktortt zavini
zhotovitel’ objedndvatel'ovi pri plneni tejto zmluvy.
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CL 13
Zavereéné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy moézu zmluvné strany vykonat len formou
pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit' v sulade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani iba formou oé&islovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluvy.

2. Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ nasledujiicim diiom jej zverejnenia povinnou osobou.

4. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednivatel’a a dve
vyhotovenia pre zhotovitel'a.

5. Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze sthlasia s celym obsahom zmluvy, buda
dodrZiavat’ v8etky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze si tito zmluvu pred podpisanim riadne
preditali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraji podla ich pravej a slobodnej vdle, nie z
dondtenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu stranu.

V Starej Cubovni, diia 18.08.2026 V Starej Lubovni diia 18.08.2026
Objednavatel’ Zhotovitel’
PhDr. Eubos Tomko Branislav Gurega

konat;v’l’ Spo
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