

## Zmluva o dielo

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

### 1. Objednávateľ:

**Obchodné meno:** EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa  
**Sídlo:** Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa  
**Zastúpený:** PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ  
**IČO:** 36168475  
**DIC:** 2020003293  
**Zapísaný v obchodnom registri:** Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 3487/P  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK65 0200 0000 0050 9995 2257

(ďalej len „objednávateľ“)

### 2. Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** NOVSTAV SL s.r.o.  
**Sídlo:** Popradská 668/15  
**Zastúpený:** Ing. Jozef Repka  
**IČO:** 36454290  
**DIC:** 2020003656  
**Zapísaný v obchodnom registri:** Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11063/P  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK77 0200 0000 0012 5279 5756  
**e-mail:** novstav@gmail.com  
**tel. kontakt:** +421 905 788 121

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

## Článok 1. Úvodné ustanovenie

1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 108 na vykonanie stavebných prác na predmet zákazky **Zariadenie na zber odpadov „EKOS“** podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). V rámci použitého postupu zadávania zákazky bola vybraná ponuka zhotoviteľa a na základe tejto a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzavrieť túto zmluvu.

1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas. Zhotoviteľ je povinný takéto oprávnenie sprístupniť objednávateľovi k nahliadnutiu, prípadne na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi overené fotokópie tohto oprávnenia.

## **Článok 2.** **Predmet zmluvy**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – kompletnú a úplnú realizáciu stavby **Zariadenie na zber odpadov „EKOS“** v požadovanej kvalite, bez väd a nedostatkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je **rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti objednávateľa na ulici Popradskej 24** v meste Stará Ľubovňa a záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť pre Objávateľa stavebné práce v areáli zberného dvora na ulici Popradskej 24 v meste Stará Ľubovňa.

2.3 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce, vrátane dodávky materiálu na stavbu všetko v rozsahu projektovej dokumentácie, a ďalších podkladov podľa bodu 2.3, v cenách podľa cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN - noriem a požiadaviek objednávateľa.

2.4 Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytýčenie polohy objektov, označenie výškového bodu, od ktorého sa budú určovať všetky príslušné výšky, vytýčenie inžinierskych sietí pred a počas realizácie diela, vykonanie prípadných skúšok pevnosti uložených betónov, vykonanie skúšok zhutnenia podložia/zemnej pláne pred a po uložení konštrukčných vrstiev a porealizačné geodetické zameranie diela za účelom jeho zapísania do operátu katastra.

2.5 Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3, bod.3.2 tejto zmluvy.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v SR v dobe jeho zhotovenia a budú tiež v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela

2.8 Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie podľa čl. 8 tejto zmluvy.

## **Článok 3.** **Cena diela a platobné podmienky**

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy zahrňujúca v sebe realizáciu prác je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

**3.2.** Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške:

**Cena diela bez DPH v EUR: 263 720,74**

**sadzba DPH: 23%**

**výška DPH v EUR: 60 655,77**

**Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 324 376,51**

Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako obchodné a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu.

**3.3.** DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

**3.4.** Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).

**3.5.** Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.

**3.6.** Práce budú fakturované po ukončení logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo, vyžiadať si ako prílohu faktúry potvrdenie subdodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

**3.7.** Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“) v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní.

**3.8.** Lehota splatnosti faktúry je **30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

**3.9.** V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

**3.10.** Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- informácie o projekte: názov projektu: Zariadenie na zber odpadov "EKOS", kód projektu: 401202FQV9, textovú formuláciu „Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko“.

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa
- zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa,
- fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác (hlavne zo zakrývaných častí stavby) na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...).

- 3.11.** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.10, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju **do 5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 3.12.** Objednávateľ je oprávnený nezaplatiť zhotoviteľovi **10 %** z dohodnutej ceny za dielo, a to do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela. Uvedená čiastka môže byť zadržaná aj z poslednej vystavenej faktúry zhotoviteľa, ktorá môže byť v sume max. 10 % z ceny diela. Objednávateľ nebude v uvedenom prípade v omeškaní so splatnosťou faktúry.
- 3.13.** Suma podľa bodu 3.12 bude uhradená zhotoviteľovi následne po odstránení väd a nedostatkov, a to **do 45 dní** odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.
- 3.14.** V prípade odôvodnených a nepredvídaných navyšiac prác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyšiac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upraví rozsah a cenu diela. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.15.** Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií oproti výkazu výmer predloženého v súťaži, ktoré budú mať vplyv na cenu diela, musia byť vyvolané písomnou požiadavkou objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred odsúhlasiť s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka.
- 3.16.** Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

#### **Článok 4.**

##### **Miesto a lehota plnenia**

- 4.1.** Miesto plnenia: **Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa,**
- 4.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote podľa odsúhlaseného realizačného harmonogramu prác.
- 4.3.** Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotoviteľovi.
- 4.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote **do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.**
- 4.5.** Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch zmluvných strán.
- 4.6.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 5 mesiacov od podpisu a účinnosti zmluvy.**
- 4.7.** Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :
- a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
  - b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
  - c) okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste

## Článok 5. Povinnosti objednávateľa

- 5.1. Stavebný dozor počas realizácie diela bude vykonávať splnomocnený zástupca objednávateľa.
- 5.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Zhotoviteľ ho na pridaný zápis v stavebnom denníku musí vopred upozorniť a požiadať o jeho včasnú reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí **do troch pracovných dní** pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 5.3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
- 5.4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 5.5. Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých povinností zhotoviteľa stanovené touto zmluvou.
- 5.6. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

## Článok 6. Povinnosti zhotoviteľa

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 6.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
- 6.3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Jozef Repka.
- 6.4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
- objednávateľovi
  - komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
  - osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Zo zakryvaných, resp. neprístupných častí prác zhotoviteľ následne vyhotoví dostatočnú fotodokumentáciu pre dodatočnú kontrolu objednávateľom. Ak objednávateľ

bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.

**6.7.** Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

**6.8.** Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržať tieto podmienky:

- počas výstavby prispôsobí zhotoviteľ prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach pohybu peších
- pred zakrytím odkrytých vyústení inžinierskych sietí je zhotoviteľ povinný prizvať správcov dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia a vykonať zápisy v stavebnom denníku o týchto kontrolách.

**6.9.** Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.

**6.10.** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadne škody na komunikáciách, verejnej zeleni a majetku tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal zničeniu okolitej zelene a porastov. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Stará Ľubovňa upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ bezodkladne. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnení tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa.

**6.11.** Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojov a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy.

**6.12.** Zhotoviteľ vypracuje projekt dočasného dopravného značenia, zabezpečí jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom policajného zboru a na vlastné náklady umiestni a zabezpečí udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na zhotovení diela, a to až do doby ukončenia diela, alebo jeho časti v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.

**6.13.** Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času dohodnutého v bode 4.6. tejto zmluvy.

**6.14.** Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.

**6.15.** Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

- 6.16.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príslušných komunikáciách, na ktoré majú výjazd mechanizmy staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.17.** Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
- 6.18.** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 6.19.** Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 6.20.** Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybností o kvalite vykonaných prác. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.21.** Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa **minimálne tri pracovné dni vopred** na odovzдание a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 6.22.** Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzдания a prevzatia celého diela doklady podľa bodú 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.23.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
- 6.24.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby.
- 6.25.** Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 6.26.** Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 6.27.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.28.** Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 6.29.** Ak zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej (tretej) osoby, má táto iná osoba povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, na ktoré sa zaviazala poskytnúť svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotoviteľom a

inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**6.30.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poisťnú sumu najmenej v hodnote ceny diela a zaväzuje sa, že bude mať poisťnú zmluvu uzavretú počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade bude porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie zmluvy.

**6.31.** Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

**6.32.** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené platnými právnymi predpismi, okrem iného vyhláškou č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

## Článok 7.

### Použité materiály

**7.1.** Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

**7.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty.

**7.3.** Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

**7.4.** Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.

**7.5.** Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápise z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.

**7.6.** Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

**7.7.** Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

## Článok 8.

### Dokumentácia

**8.1.** K odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi na vlastné náklady dokumentáciu, ktorá bude v rozsahu:

- a) predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (všetky stavebné denníky z realizácie stavby, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode/parametroch zabudovaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, návody na obsluhu, manuály údržby, záručné listy, a pod.),
  - b) zápis z odovzdania/prevzatia staveniska;
  - c) zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;
  - d) doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. „vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu;
  - e) certifikáty a vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
  - f) fotodokumentácia priebehu realizovaných prác,
  - g) doklady vystavené výrobcom,
  - h) Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania.
- 8.2.** Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a oprávneným osobám podľa ust. § 46d ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 8.3.** V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
- 8.4.** Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.5.** Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.
- 8.6.** Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.7.** O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 8.8.** Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíše oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä:
- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
  - názov stavby – diela
  - mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatí staveniska
  - meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
  - záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
  - záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
  - vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
  - ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 8.9.** O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisy z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.10.** Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä:

- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
- názov stavby – diela
- mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
- rozsah predmetu kontrolného dňa
- záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
- záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
- popis zistených vád a nedorobkov
- opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov
- záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
- ďalšie údaje, ak sú potrebné.

**8.11.** O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).

**8.12.** Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

**8.13.** Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatíu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

## Článok 9.

### Odobzdanie a prevzatie diela

**9.1.** Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela, podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ bez vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy a odovzdaním písomností vymenovaných v bode 8.1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou.

**9.2.** Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

**9.3.** Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

**9.4.** Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

**9.5.** Zhotoviteľ je povinný **dva pracovné dni** pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela.

**9.6.** O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápis.

**9.7.** Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanom zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

**9.8.** Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými

nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaníu) dokončeného diela; bod 9.12 tým ale nie je dotknutý.

**9.9.** Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápise.

**9.10.** Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

**9.11.** Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.

**9.12.** Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel' odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

### Článok 10.

#### Zodpovednosť za vady diela

**10.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

**10.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.

**10.3.** Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávatel'om cez obojstranne podpísaný zápis o prevzatí podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

**10.4.** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavujú počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

**10.5.** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

**10.6.** Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávatel'ovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy má objednávatel'.

**10.7.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.

**10.8.** Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľ'a.

**10.9.** Ak bude objednávatel' požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu **do 30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia reklamácie objednávatel'a.

**10.10.** Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :

- a. dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- b. dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
- c. dielo bude bezpečné a vhodné na objednávatel'om zamýšľané účely.

**10.11.** Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do **14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

**10.12.** V prípade výskytu vád na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do **15 pracovných dní** od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú, pričom objednávateľovi vzniká právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.

## **Článok 11. Zmluvné pokuty**

**11.1** V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 2 zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do výšky **50 %** z celkovej ceny diela. To isté platí aj v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád diela. Objávateľ v takomto prípade je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**, po márnom uplynutí ktorej je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

**11.2** Objávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

**11.3** Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej zhotoviteľovi, pričom takáto lehota **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**.

**11.4** Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká záväzok zhotoviteľa dodať dielo podľa zmluvných podmienok; zároveň platí, že náhrada škody môže byť objednávateľom uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej, t. j. skutočnej výške.

**11.5** Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

**11.6** V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich **do 30 dní** od doručenia vyúčtovania.

**11.7** Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbuva zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

## **Článok 12. Zánik zmluvy**

**12.1** Zmluva zaniká :

- a) dohodou,
- b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, v prípade ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom alebo neposkytnutiu nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Zariadenie na zber odpadov „EKOS“, kód projektu: 401202FQV9, vzhľadom k tomu, že zákazka je financovaná z prostriedkov Európskej únie – Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja Priorita 401202-2P2 Životné prostredie, Špecifický cieľ 401202R20602- RSO2.6 – Podpora prechodu na odpadové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje /EFRR/, Opatrenie: 401202R20602 – Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov, kód Výzvy: PSK – MZP -009-2024-DV-EFRR.
- c) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. 12. tejto zmluvy.

**12.2** Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska v zmysle Čl. 4 bod 4.5 tejto zmluvy,
- b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- c) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
  - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
  - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
- e) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

**12.3** Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ:

- a) neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne nárokové a dojednané,
- b) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi **o viac ako 60 dní** po lehote splatnosti.

**12.4** V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam v stavebnom denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nezvedel.

**12.5** Ak dôjde k zániku zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou pred splnením zmluvy o dielo, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru **v 5-ich vyhotoveniach** doporučeným listom v lehote

do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy, po odpočítaní zmluvných pokút a náhrady škody.

12.6 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznosia odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

12.7 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovedty zrealizované a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

12.8 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

### Článok 13.

#### Záverečné ustanovenia

13.1 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

13.2 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmú:

- a) meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- b) dopĺňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) meniť ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,
- d) zvyšovať cenu plnenia alebo jeho časti; okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.

13.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v spojení § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi (prijímateľovi). Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa

objednávateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

**13.5** Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

**13.6** Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V STAREJ LUBOVNI dňa 11-08-2025

Objedná

V Starej Lubovni, dňa 7.8.2025

NO

O

IC

Príloha č. 1

Subdodávateľa a subdodávky

Obchodné meno uchádzača: NOVSTAV SL s.r.o.

Sídlo: Popradská 668/15, Stará Ľubovňa

Subdodávateľ			Subdodávka	
Obchodné meno / názov	Sídlo / miesto podnikania	IČO	Druh	Rozsah

Stará Ľubovňa 7.8.2025

NOV

Po

064 0

IČO

IČ DPH

Ing

Konateľ spoločnosti

# Krycí list stavby

<b>Stavba</b>	<b>Zariadenie na zber odpadov EKOS</b>		
Zákazka:		KS:	
Projektant:		JKSO:	
Objednávateľ: Ekos s.r.o.		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ: NOVSTAV SL s.r.o.		IČO a DIČ:	
Spracoval:		IČO a DIČ: 36454290	
		Miesto:	

## Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Montáž	166 414,19	Zariadenie staveniska	0,00
	Dodávky	59 623,51	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
	Celkom	226 037,70	Prevádzkové vplyvy	0,00
PSV	Montáž	22 354,68	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00
	Celkom	22 354,68	Mimostavenisková doprava	0,00
MNT	Montáž	13 612,67	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>
	Materiál	165,16		
	Dodávky	0,00	HZS	1 550,53
	Celkom	13 777,83	Kompletačná činnosť	0,00
OST	Ostatné služby	0,00		
VN	Vedľajšie náklady	0,00		
<b>ZRN celkom</b>		<b>262 170,21</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára			Cena bez DPH	263 720,74
			DPH 23 % z	60 655,77
			DPH 0 % z	0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa EKOS, spol. s r.o. STARÁ ĽUBOVŇA 064 01 Stará Ľubovňa			<b>Cena celkom</b>	<b>324 376,51</b>
Pečiatka a podpis zhotoviteľa NOVSTAV SL s.r.o. Popradská 668/15 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 36 454 290 IČ DPH: SK202000365				

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Posuvná brána**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
121101001	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	0,680	32,33	21,98	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	48,310	7,62	368,12	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	48,310	1,40	67,63	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,030	41,01	83,25	0,00
132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,030	11,37	23,08	0,00
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	50,340	2,19	110,24	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,260	0,58	23,35	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>697,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ZÁKLADY</b>						
274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,950	120,00	354,00	6,53
274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,200	23,29	27,95	0,00
274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,200	6,97	8,36	0,00
274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,070	2 013,23	140,93	0,07
<b>ZÁKLADY</b>					<b>531,24</b>	<b>6,60</b>
<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>						
564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	40,260	7,25	291,88	13,47
565172112	Vyrovnanie povrchu podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 110 mm	m2	40,260	21,40	861,56	0,00
567123114	Podklad z kameniva spevneneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,260	15,10	607,93	14,23
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	40,260	0,50	20,13	0,03
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,260	17,27	695,29	4,98
577144431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,260	15,00	603,90	0,00
599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	16,700	7,43	124,08	0,04
<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>					<b>3 204,77</b>	<b>32,73</b>
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
632451911	Príplatok za úpravu povrchu hornej plochy základového-vyhľadanie	m2	2,460	0,57	1,40	0,00
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	27,15	54,30	0,45
404410033900	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 1250 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	170,00	170,00	0,00
404410166500	Informatívna smerová značka IS24 (Smerová tabuľa k vjazdu a radenie pred vjazdom do areálu), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	280,00	280,00	0,00

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Posuvná brána**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
917762112	Osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,100	10,00	11,00	0,00
592170002500	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	10,100	17,00	171,70	0,00
592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	4,040	8,00	32,32	0,00
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,700	10,17	129,16	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	20,000	0,44	8,80	0,00
938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zemetacou kefou	m2	20,000	2,00	40,00	0,00
961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,200	117,34	140,81	0,00
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>1 038,09</b>	<b>0,45</b>
<b>PRESUNY HMÔT</b>						
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,180	2,73	169,75	0,00
<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>169,75</b>	<b>0,00</b>
Práce HSV					<b>5 642,90</b>	<b>39,79</b>
Práce PSV						
<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
767914830	Demontáž oplatenia plného, s výplňou z oceľového vlnitého plechu na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	4,500	5,74	25,83	0,00
767920170	dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány šxv=11,0x01,95m, vrátane pohonu a ostatných doplnkov	ks	1,000	13 400,00	13 400,00	0,00
767920840	Demontáž vrat a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivu nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	2,000	41,65	83,30	0,00
767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	90,000	2,48	223,20	0,01
998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,350	63,87	22,35	0,00
<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>13 754,68</b>	<b>0,01</b>
Práce PSV					<b>13 754,68</b>	<b>0,01</b>
<b>Posuvná brána</b>					<b>19 397,58</b>	<b>39,80</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Cestná váha**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	35,540	7,62	270,81	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,540	1,40	49,76	0,00
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	35,540	2,19	77,83	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>398,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ZÁKLADY</b>						
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	38,640	0,29	11,21	0,00
<b>ZÁKLADY</b>					<b>11,21</b>	<b>0,00</b>
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						
564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 500 mm	m2	38,640	1,32	51,00	0,00
583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	28,980	18,00	521,64	0,00
565172112	Vyrovnanie povrchu podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 110 mm	m2	14,640	21,40	313,30	0,00
567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,640	15,10	221,06	5,17
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	14,640	0,50	7,32	0,01
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,640	17,27	252,83	1,81
577144431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,640	15,00	219,60	0,00
599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	16,700	7,43	124,08	0,04
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>1 710,83</b>	<b>7,03</b>
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
915930003	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	8,000	50,00	400,00	0,00
404490003600	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm, vyhotovenie: pozink	ks	8,000	60,00	480,00	0,00
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	10,17	183,06	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	18,000	0,44	7,92	0,00
938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	18,000	2,00	36,00	0,00
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>1 106,98</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESUNY HMÔT</b>						
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	46,080	2,73	125,80	0,00
<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>125,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Práce HSV</b>					<b>3 353,22</b>	<b>7,03</b>

Montážne práce

M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
Objekt **Cestná váha**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
330090001	Cestná váha - dĺžka 8 m	ks	1,000	12 520,00	12 520,00	0,00
<b>M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH</b>					<b>12 520,00</b>	<b>0,00</b>
Montážne práce					12 520,00	0,00
<b>Cestná váha</b>					<b>15 873,22</b>	<b>7,03</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Plocha pod mobilnú bunku**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE						
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	7,310	7,62	55,70	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,310	1,40	10,23	0,00
152230030	Rozptylená oceľová výstuž DRAMIX 4D betónu dosky C20/25	kg	54,800	1,50	82,20	0,07
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,310	2,19	16,01	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18,260	0,58	10,59	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>174,73</b>	<b>0,07</b>
ZÁKLADY						
273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,740	120,00	328,80	6,06
<b>ZÁKLADY</b>					<b>328,80</b>	<b>6,06</b>
SPEVNENÉ PLOCHY						
564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	18,260	13,25	241,95	10,46
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>241,95</b>	<b>10,46</b>
POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
632451911	Príplatok za úpravu povrchu - metličková úprava	m2	3,000	0,57	1,71	0,00
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>1,71</b>	<b>0,00</b>
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
919725112	Vložka pod betónovú dosku - PE fólia	m2	18,260	1,88	34,33	0,01
979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	30,600	5,61	171,67	0,00
979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	91,800	0,66	60,59	0,00
979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	30,600	0,59	18,05	0,00
981012416	Demolácia koterca pre psov, vykonávaná s použitím mechanizmov z tehál, kameňa a z betónu, s podielom konštrukcií do 35 %, -0,68000t	m3	45,000	38,09	1 714,05	0,04
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>1 998,69</b>	<b>0,06</b>
PRESUNY HMÔT						
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	23,670	18,65	441,45	0,00
<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>441,45</b>	<b>0,00</b>
Práce HSV					<b>3 187,33</b>	<b>16,65</b>
Práce PSV						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767995108	Dodávka a montáž mobilného kancelárskeho kontajnera s WC	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	0,00
<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>
Práce PSV					<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
Objekt **Plocha pod mobilnú bunku**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
					11 787,33	16,65

Plocha pod mobilnú bunku

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Plochy pre kontajnery na nebezpečný odpad**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,500	5,16	12,90	0,00
103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	4,490	15,00	67,35	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>80,25</b>	<b>0,00</b>
<b>ZÁKLADY</b>						
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	524,870	0,29	152,21	0,00
271563001	zhutnené lôžko pod trapézový plech z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,250	53,65	228,01	8,21
271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	56,17	280,85	10,35
273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	105,000	120,00	12 600,00	232,25
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	110,500	5,64	623,22	0,39
274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	21,020	125,00	2 627,50	46,50
274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	17,910	257,18	4 606,09	36,03
<b>ZÁKLADY</b>					<b>21 117,88</b>	<b>333,72</b>
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
411354256	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm - stratené debnenie nad teplovodným kolektorom	m2	85,000	58,17	4 944,45	1,10
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>4 944,45</b>	<b>1,10</b>
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						
564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 500 mm	m2	474,000	1,32	625,68	0,00
583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	355,500	18,00	6 399,00	0,00
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>7 024,68</b>	<b>0,00</b>
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
632451911	Príplatok za úpravu povrchu - metličková úprava	m2	475,000	0,57	270,75	0,00
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>270,75</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
917762112	Osadenie obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	10,00	350,00	0,00
592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	35,660	8,00	285,28	0,00
919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	255,000	12,98	3 309,90	0,00
111630001800	Asfaltová hmota - výplň dilatačných špár	kg	76,860	4,00	307,44	0,00
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,250	10,17	266,96	0,00
9197951121	Separáčna fólia - Geotextília 400g/m2	m2	524,870	1,70	892,28	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	30,000	0,44	13,20	0,00

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
Objekt **Plochy pre kontajnery na nebezpečný odpad**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	30,000	2,00	60,00	0,00
961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,160	117,34	253,45	0,00
961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,850	288,78	823,02	0,00
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>6 561,53</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESUNY HMÔT</b>						
998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	764,770	1,95	1 491,30	0,00
<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>1 491,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Práce HSV</b>					<b>41 490,84</b>	<b>334,83</b>
<b>Plochy pre kontajnery na nebezpečný odpad</b>					<b>41 490,84</b>	<b>334,83</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
Objekt **Plochy pre objemný, drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
12220202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	453,110	4,31	1 952,90	0,00
152230030	Rozptýlená oceľová výstuž DRAMIX 4D betónu dosky C20/25	kg	3 398,400	1,50	5 097,60	4,25
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>7 050,50</b>	<b>4,25</b>
<b>ZÁKLADY</b>						
273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	151,040	120,00	18 124,80	334,09
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	42,000	5,64	236,88	0,15
<b>ZÁKLADY</b>					<b>18 361,68</b>	<b>334,23</b>
<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
317451121	lôžko dielcov oporného múra z cementovej malty	m2	107,850	10,00	1 078,50	2,01
327121111	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov tvaru L z betónu želez. hmot.do 5t	ks	105,000	192,29	20 190,45	10,05
593840000200	železobetónový panel oporných stien tvaru L ľšv 1675x1000x3050 mm	ks	105,000	363,00	38 115,00	0,00
<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>59 383,95</b>	<b>12,07</b>
<b>SPEVNEŇÉ PLOCHY</b>						
564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 500 mm	m2	755,190	1,32	996,85	0,00
583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	566,390	18,00	10 195,02	0,00
<b>SPEVNEŇÉ PLOCHY</b>					<b>11 191,87</b>	<b>0,00</b>
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
632451911	Príplatok za úpravu povrchu - metličková úprava	m2	755,200	0,57	430,46	0,00
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>430,46</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
917762112	Osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	46,000	10,00	460,00	0,00
592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	47,000	8,00	376,00	0,00
919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	318,500	12,98	4 134,13	0,00
111630001800	Asfaltová hmota - výplň dilatačných špár	kg	96,000	4,00	384,00	0,00
919795112	Separčná fólia - geotextília 400g/m2	m2	755,190	3,63	2 741,34	0,11
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>8 095,47</b>	<b>0,11</b>
<b>PRESUNY HMÔT</b>						
998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	1 190,260	3,13	3 725,51	0,00
<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>3 725,51</b>	<b>0,00</b>
Práce HSV					<b>108 239,44</b>	<b>350,66</b>
<b>Plochy pre objemný, drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad</b>					<b>108 239,44</b>	<b>350,66</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Komunikácia**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
<b>Práce HSV</b>						
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	339,680	7,62	2 588,36	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	339,680	1,40	475,55	0,00
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	339,680	2,19	743,90	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>3 807,81</b>	<b>0,00</b>
<b>ZÁKLADY</b>						
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	647,120	0,29	187,66	0,00
271563001	zhutnené lôžko pod trapézový plech z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,900	53,65	48,28	1,74
273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,450	5,64	120,98	0,08
<b>ZÁKLADY</b>					<b>356,92</b>	<b>1,81</b>
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
411354256	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm - stratené debnenie nad teplovodným kolektorom	m2	16,500	58,17	959,81	0,21
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>959,81</b>	<b>0,21</b>
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						
564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	647,120	16,00	10 353,92	463,62
565172112	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 110 mm	m2	566,140	25,60	14 493,18	0,00
567123114	Podklad z kameniva spevneneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	566,140	15,10	8 548,71	200,06
569751111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	27,310	8,25	225,31	7,96
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	566,140	0,50	283,07	0,40
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	566,140	17,27	9 777,24	69,97
577144431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	566,140	15,00	8 492,10	0,00
<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>52 173,53</b>	<b>742,03</b>
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
919795112	Separáčna fólia - geotextília 400g/m2	m2	566,140	1,70	962,44	0,08
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>962,44</b>	<b>0,08</b>
<b>PRESUNY HMÔT</b>						
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 010,570	2,73	2 758,86	0,00
<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>2 758,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Práce HSV</b>					<b>61 019,37</b>	<b>744,13</b>
<b>Komunikácia</b>					<b>61 019,37</b>	<b>744,13</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Vodovodná a kanalizačná prípojka**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE						
132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	14,400	13,99	201,46	0,00
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	14,400	1,38	19,87	0,00
162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	3,840	0,05	0,19	0,00
167101102	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,840	2,66	10,21	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,840	0,97	3,72	0,00
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,560	4,82	50,90	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,840	24,31	93,35	0,00
175101102	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	3,840	6,40	24,58	0,00
583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	m3	3,840	21,00	80,64	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>484,92</b>	<b>0,00</b>
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,080	53,22	57,48	2,04
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>57,48</b>	<b>2,04</b>
POTRUBNÉ ROZVODY						
871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	12,000	3,00	36,00	0,00
286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	12,000	2,46	29,52	0,00
871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	12,000	3,00	36,00	0,00
286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	ks	12,000	70,00	840,00	0,00
879231191	Prepojenie na jestvujúci vodovod	ks	1,000	4,51	4,51	0,00
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	12,000	4,34	52,08	0,00
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,95	11,40	0,00
892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	1,99	23,88	0,00
894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	59,46	59,46	0,00
286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	500,00	500,00	0,00
286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	200,00	200,00	0,00
552410000800	Poklop liatinový pochôdzny DN 400 pre zaťaženie do 1,5 t	ks	1,000	150,00	150,00	0,00
895941111	Prepoj na jestvujúcu kanalizáciu	ks	1,000	99,53	99,53	0,34
<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>					<b>2 042,38</b>	<b>0,34</b>
Práce HSV					<b>2 584,78</b>	<b>2,38</b>
Montážne práce						
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	12,000	0,72	8,64	0,00

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
Objekt **Vodovodná a kanalizačná prípojka**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm	m	12,000	0,18	2,16	0,00
<b>M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH</b>					<b>10,80</b>	<b>0,00</b>
Montážne práce					10,80	0,00
<b>Vodovodná a kanalizačná prípojka</b>					<b>2 595,58</b>	<b>2,38</b>

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
Objekt **Elektroinštalácia**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE						
10050	Rúrka KF09040	m	89,000	1,72	153,08	0,00
10314	Škatuľa R.8145	ks	1,000	5,90	5,90	0,00
100251	Ukončenie káblu do 4x10	ks	2,000	1,70	3,40	0,00
100259	Ukončenie káblu do 5x6	ks	2,000	1,35	2,70	0,00
193076	Montáž rozvádzača 120m pod om.	ks	1,000	100,00	100,00	0,00
120404	Vypínač, istič 3-pól. Do 63A	ks	2,000	7,60	15,20	0,00
120423	Zvodič pepätia 3-pol. B+C	ks	1,000	8,00	8,00	0,00
120401	Istič 1-pol. do 63A	ks	8,000	1,90	15,20	0,00
120414	Prúdový chránič s istením 2-pól.	ks	1,000	4,20	4,20	0,00
192570	Svorka N, PE	ks	4,000	2,20	8,80	0,00
160801	Zvončekový transformátor	ks	1,000	12,00	12,00	0,00
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>					<b>328,48</b>	<b>0,00</b>
POTRUBNÉ ROZVODY						
800630	Vodič H07V-K 16mm2	m	3,000	0,98	2,94	0,00
800158	Kábel CYKY 5x1,5mm2	m	22,000	1,19	26,18	0,00
800147	Kábel CYKY 3x2,5mm2	m	12,000	1,23	14,76	0,00
800161	Kábel CYKY 5x6mm2	m	28,000	1,42	39,76	0,00
100002	Ukončenie vodiča do 6mm2	ks	18,000	1,23	22,14	0,00
100003	Ukončenie vodiča do 16mm2	ks	6,000	1,76	10,56	0,00
<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>					<b>116,34</b>	<b>0,00</b>
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
962976	Dem. rozvádzača pod omietku	ks	1,000	75,00	75,00	0,00
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
Práce HSV					<b>519,82</b>	<b>0,00</b>
Montážne práce						
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ						
220020	Páska FeZn 30/4 v zemi	m	26,000	2,17	56,42	0,00
220021	vodič FeZn d 10mm v zemi	m	24,000	0,71	17,04	0,00
220247	Svorka skúšobná SZ	ks	1,000	3,69	3,69	0,00
220245	Svorka prístrojová SP 1	ks	4,000	2,74	10,96	0,00
220253	Svorka uzemňovacia	ks	16,000	2,74	43,84	0,00
220293	Tvarovanie montážneho dielu	ks	5,000	3,69	18,45	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	27,167	163,000	0,00
<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ</b>					<b>313,40</b>	<b>0,00</b>
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						
460200164	Výkop ryhy 35x80cm	m	23,000	17,52	402,96	0,00

# Rozpočet

Stavba **Zariadenie na zber odpadov EKOS**  
 Objekt **Elektroinštalácia**

Položka	Popis položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem	Hmotnost
460200284	Výkop ryhy 50x100cm	m	12,000	26,29	315,48	0,00
460560164	Zásyp ryhy 35x80cm	m	23,000	3,75	86,25	0,00
460560284	Zásyp ryhy 50x100cm	m	12,000	6,51	78,12	0,00
460620014	Provizorná úprava terénu	m2	14,000	3,63	50,82	0,00
<b>M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH</b>					<b>933,63</b>	<b>0,00</b>
Montážne práce					<b>1 247,03</b>	<b>0,00</b>
HZZ						
HZZ ZA SKÚŠKY A REVÍZIE						
HZZ	Sekacie práce, práce neocenené pol.	hod	6,000	17,00	102,00	0,00
R1	Odborná prehliadka, skúška	hod	10,000	35,00	350,00	0,00
PC	Rúrka KF 09040	m	89,000	0,75	66,75	0,00
PC	Škatuľa R.8145	ks	1,000	8,11	8,11	0,00
PC	Vodič H07V-K 16mm <sup>2</sup> , ž.z.	m	3,000	2,65	7,95	0,00
PC	Kábel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	22,000	1,22	26,84	0,00
PC	Kábel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	12,000	1,20	14,40	0,00
PC	Kábel CYKY-J 5x6mm <sup>2</sup>	m	28,000	4,92	137,76	0,00
PC	Rozvodnica DZ43-2405 komplet	ks	1,000	335,00	335,00	0,00
PC	Vypínač 63/3, In= 63A	ks	1,000	30,10	30,10	0,00
PC	Zvodič B+C, 3p, 12,5kA, 275-280V	ks	1,000	153,30	153,30	0,00
PC	Istič 1-pól. B6/1	ks	4,000	8,60	34,40	0,00
PC	Istič 1-pól. B10/1	ks	4,000	6,50	26,00	0,00
PC	Istič 3-pól. B20/3	ks	1,000	14,10	14,10	0,00
PC	Prud. chránič s ist. B16/1N/030AC	ks	1,000	34,30	34,30	0,00
PC	Svorka PE7	ks	1,000	1,22	1,22	0,00
PC	Svorka PE15, N15	ks	3,000	3,60	10,80	0,00
PC	Zvon. trafo OBT 8-24V, 8VA, IP20	ks	1,000	8,20	8,20	0,00
PC	Páska FeZn 30/4	kg	25,000	2,60	65,00	0,00
PC	Vodič FeZn d 10mm	kg	15,000	2,60	39,00	0,00
PC	Svorka skúšobná SZ	ks	1,000	2,10	2,10	0,00
PC	Svorka prístrojová SP 1	ks	4,000	1,10	4,40	0,00
PC	Svorka uzemňovacia SR 03	ks	16,000	1,60	25,60	0,00
PM1	Podružný materiál	%	5,000	10,640	53,201	0,00
<b>HZZ ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>					<b>1 550,53</b>	<b>0,00</b>
HZZ						
					<b>1 550,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Elektroinštalácia</b>					<b>3 317,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Zariadenie na zber odpadov EKOS</b>					<b>263 720,74</b>	<b>1 495,48</b>